

SANEAMENTO				
ETAPA		Responsável	Início	Término
1	SOLICITAÇÃO DE SANEAMENTO PARA CASOS DE IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA SUPERÁVEL	LEGISLATIVO	04/jul/20	12/ago/20
2	PROCEDIMENTOS E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA SANEAMENTO	LEGISLATIVO	13/ago/20	31/ago/20
3	PERÍODO ELEITORAL	-	04/jul/20	25/out/20
4	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, TÉCNICA, JURÍDICA E DO PLANO DE TRABALHO	EXECUTIVO	06/jul/20	26/out/20
5	ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA SANEAMENTO (MUNICÍPIOS ONDE NÃO HOUVER 2º TURNO) (a ser definido pelo órgão ou entidade gestora)	LEGISLATIVO	05/out/20	29/out/20
6	ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA SANEAMENTO (MUNICÍPIOS ONDE HOUVER 2º TURNO) (a ser definido pelo órgão ou entidade gestora)	LEGISLATIVO	26/out/20	13/nov/20
7	FINALIZAR A ANÁLISE DOS PROCESSOS, JUSTIFICAR OS IMPEDIMENTOS DE ORDEM TÉCNICA E INCLUIR INFORMAÇÕES EXECUÇÃO DIRETA	EXECUTIVO	05/out/2020 ou 26/out/2020	13/nov/20
8	FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO	EXECUTIVO	16/nov/20	30/dez/20